Actie	Een interactieve website.						
Scenario	Naar d doet.	Naar de website gaan. En alles checken in de website of alles het doet.					
Verwacht resultaat	Dat he	Dat het werkt zoals het zou moeten werken.					
Werkelijk resultaat	Dat er	Dat er niks mis is met de website en alles het doet.					
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.					
Uitvoering	Uren	1	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin, Jaiden en CJ	

Actie	Een aparte tool (quiz, talenttree of chatbot)					
Scenario	Je maa	Je maakt p.p. 1 van de 3 tools en zet ze in de website.				
Verwacht resultaat	Dat all	Dat alle tools in de website komen staan.				
Werkelijk resultaat	Dat ze	Dat ze de tools in de website staan en het doen.				
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.				
Uitvoering	Uren	5	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin, Jaiden en CJ

Actie	Een countdown toevoegen					
Scenario	Er wor	Er wordt een countdown gemaakt voor een geselecteerde datum				
Verwacht resultaat	Dat de	Dat de countdown goed werkt en elke seconde update (aftelt)				
Werkelijk resultaat	De cou	De countdown werkt goed en telt af				
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.				
Uitvoering	Uren	0.25	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin, Jaiden en CJ

Actie	Een github repository aanmaken en deze goed bijhouden						
Scenario		Er wordt een github repository aangemaakt en deze word goed bijgehouden					
Verwacht resultaat	De rep	De repo wordt aangemaakt en goed bijgehouden					
Werkelijk resultaat	Deze r	Deze repo is goed bijgehouden en alles verliep soepel					
Aanpassingen	geen	geen					
Uitvoering	Uren	0	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin, Jaiden en CJ	

Actie	Elk teamlid heeft evenveel toegevoegt aan het project					
Scenario	Elk tea	Elk teamlid doet evenveel aan het project				
Verwacht resultaat		Dat iedereen ongeveer evenveel zal doen en natuurlijk hulp kan vragen waar nodig is				
Werkelijk resultaat	Er is n	Er is niet evenveel gedaan. CJ heeft niet al te veel gedaan.				
Aanpassingen	geen	geen				
Uitvoering	Uren	1	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin, Jaiden en CJ

Actie	Er wordt een DoD gemaakt					
Scenario	Een va	Een van de teamleden word maakt een DoD				
Verwacht resultaat	Een va	Een van de teamleden maakt een goed en volledig DoD				
Werkelijk resultaat	Er is e	Er is een goeie DoD gemaakt				
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.				
Uitvoering	Uren	1	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Jaiden

Actie	Er een SCRUM-bord in Trello wordt gemaakt						
Scenario	Een va	Een van de groepsleden maakt een scrum-bord in trello					
Verwacht resultaat	Er een	Er een SCRUM-bord in Trello wordt gemaakt					
Werkelijk resultaat	Er is e	Er is een goed scrum board gemaakt in trello					
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.					
Uitvoering	Uren	2	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Jaiden	

Actie	Van elk scherm word een wireframe gemaakt						
Scenario	Van el	Van elk scherm wordt een wireframe gemaakt					
Verwacht resultaat	Dat er	Dat er een goeie wireframe wordt gemaakt van alle pagina's					
Werkelijk resultaat	Er is e	Er is een goeie en zorgvuldige wireframe gemaakt					
Aanpassingen	geen	geen					
Uitvoering	Uren	0,5	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Jaiden	

Actie	Use case diagrammen hebben die de interacties tussen de gebruiker en het systeem laten zien						
Scenario	De use	De use case diagram wordt goed en zorgvuldig gemaakt					
Verwacht resultaat	De use	De use case wordt gemaakt en ziet er goed uit					
Werkelijk resultaat	De use	De use case is goed gemaakt en wij zijn er blij mee					
Aanpassingen	Als ze	Als ze nodig zijn.					
Uitvoering	Uren	1	Prioriteit [.]	Hoog	Door	Edwin	

Actie	De HTML CSS en JS code zijn gevalideerd					
Scenario	We valideren de HTML CSS en JS code					
Verwacht resultaat	Geen foutmeldingen					
Werkelijk resultaat	Geen fouten op een paar kleine onbelangrijke meldingen na					
Aanpassingen	geen					
Uitvoering	minuten 10 Prioriteit Hoog Door Jaiden					